



## ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

**Nyilvántartási szám:** ESZ/2017/4/2

**Iktatószám:** PKI-306-98/2017

### Vállalkozási szerződés módosítása

**Országos Közegészségügyi Intézet** (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.; levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 17; adószám: 15598787-2-43; ÁHT azonosító: 276345; PIR törzsszám: 598789; bankszámlaszám: 100032000-00290438-30005204; képviselő: Dr. Surján Orsolya mb. főigazgató) mint **Megrendelő** és

**VITAL MANAGEMENT Kft.** (székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; adószám: 14540767-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-908525; bankszámlaszám: 10700457-24063702-51100005; képviselő: Váradi Imre László), mint **Vállalkozó** között.

#### Előzmények

A Felek a jelen szerződés módosítás előzményeként rögzítik, hogy az **EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001** számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához kapcsolódóan a „Szűréstámogató informatikai környezet kiépítése - tervezés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. 03. 31.-én egymással vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek (szerződés nyilvántartási száma: ESZ/2017/4, iktatószáma: PI-3139-1/2017) „Szűréstámogató informatikai környezet kiépítése - tervezés” tárgyban. (A Vállalkozási szerződés jelen szerződés módosítás mellékletét képezi.)

#### 1. Felek a jelen szerződésmódosítás előzményeként szolgáló és azt megalapozó körülményeket az alábbiakban ismertetik:

Az OSZTR rendszer műszaki specifikációjának kialakítása tárgyú feladat elvégzése során felmerült az EFOP 1.8.1 projektben zajló egyéb informatikai fejlesztésekkel, és további szakrendszerekkel való integráltság igénye. Szükségessé vált a rendszer Szűrésmenedzsment rendszerrel (SZM) rendszerrel, a Képzésmenedzsment rendszerrel (KMR) és az Elektronikus Ügyviteli Rendszerrel (EÜR) való integrálhatóság vizsgálata, és az integrálhatóságra vonatkozó megállapítások rögzítése az OSZTR rendszer műszaki specifikációjában. A műszaki többletfeladatok elvégzése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani az onkológiai szűrések országos kiterjesztésének lehetséges irányaira, valamint az integrációs lehetőségekre.





## ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

2. Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapját az alábbi jogszabályhelyekre hivatkozással határozzák meg.

A Kbt. 141. (2) bekezdése értelmében a szerződés módosítható, ha a módosítás eredményeként az uniós értékhatárt elérő értékű, szolgáltatás tárgyában kötött szerződés esetén az ellenérték növekedése, vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke nem éri el sem az uniós értékhatárt sem az eredeti szerződéses érték 10 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

2.a) Felek e jogszabályi rendelkezés alkalmazásának lehetőségét megvizsgálva megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás az értéke és egyéb feltételei vonatkozásában megfelel a fenti előírásoknak, mivel a módosítás alapján a szerződéses összeg kevesebb, mint 10 %-al (összesen [7 embernap x 120.000 Ft, azaz összesen nettó 840.000 Ft + ÁFA] 5,09%-kal) emelkedik.

2.b) A módosítás a szerződés alapvető jellemzőit sem változtatja meg, tekintettel arra, hogy Felek a szerződéses összeg módosítása mellett kizárólag az eredeti szolgáltatással azonos, illetve hasonló informatikai fejlesztési szolgáltatásokat rendelnek meg, melyek egyedüli célja a rendszer integrációs lehetőségeinek vizsgálata. Felek a szerződés keretein belül elvégzendő további szolgáltatások elvégzésére vonatkozó határidőt a szolgáltatások tényleges teljesítéséhez szükséges időtartamnak megfelelően határozzák meg.

2.c) A határidőmódosítást, továbbá annak mértékét az indokolja, hogy az EFOP 1.8.1 projektben zajló fejlesztések egymástól eltérő határidővel és egymástól függetlenül, az eredeti tervek szerint szigetrendszerként kerültek volna kivitelezésre. A szerződések teljesítése során 2017. áprilisában a jogelőd intézmény (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) átalakuláson ment keresztül, amely során az eredeti specifikációban szereplő folyamatok is megváltoztak úgy, hogy a három különálló fejlesztést összehangolására vonatkozóan született döntés. Megállapítást nyert, hogy a megváltozott igényekhez az eredeti fejlesztési scope nem igazodik teljes mértékben, azon kis mértékű módosításokat kell eszközölni. A módosítások tárgyalása során a szerződésmódosítási igényben jelzett plusz feladatok merültek fel, amelyeknek kivitelezése a sikeres projekt lebonyolításhoz elengedhetetlenek. Ezen módosítások a rendszerek integrációját érintik. Minden rendszernek a manuális feladatvégzés elkerülése érdekében automatikusan kell kommunikálni egymással. Ezen kommunikációs csatornák kiépítése csak szakaszosan az egyes fejlesztési fázisok során kivitelezhető. Így a specifikált feladatok végrehajtása a definiálásuk és a komplexitásukban történő áttekintés és végig egyeztetést követően 2017 szeptember közepén tudott megkezdődni. Tekintettel arra, hogy az OKI céljait megfelelően kiszolgáló rendszer, csak az integrált megvalósítást követően alakulhat ki, így az egyes fejlesztések párhuzamos, egymásra épülő fejlesztése vált szükségessé. A fejlesztések közötti együttműködés megteremtése csak 2017 szeptember 15-e után lett biztosított. Az eredeti határidő 2017. június 30. lett volna, azonban az érdemi munka csak





## ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

2017. szeptember 15-e után tudott megindulni. Az integráció okozta változások teljesítési időszükségletét mindhárom rendszer esetében (OSZTR, SZM, EÜR) figyelembe kell venni, továbbá megállapítható, hogy az OSZTR megfelelő műszaki leírása a másik két rendszertől függetlenül nem készülhet el megfelelően.

Mivel a munka megkezdése 75 napos csúszással volt kivitelezhető, majd az eredeti 90 napos fejlesztési idő minden rendszer esetén növekménnyel érintett, így a valós befejezése a rendszerek fejlesztésének legalább 180 napot csúszik.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés többi rendelkezését változatlan tartalommal fenntartják. Felek ennek megfelelően - a szerződés tárgyát képező feladatok teljes körű és maradéktalan ellátása érdekében - a Rendelkező részben foglaltak szerint állapodnak meg.

### Rendelkező rész

Szerződő felek a Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való módosításában egyeztek meg az alábbiak szerint.

1. A Vállalkozási szerződés 2.3 pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a jelen szerződésmódosítással érintett szakaszokat a **dőlt és vastagított betűvel** szedett szövegrészek tartalmazzák):

„2.3. Szerződő felek a 2.1. pontban megjelölt szerződési tárgyat és a szerződés teljesítésére vonatkozó szakmai elvárásokat az alábbiakban, illetve a műszaki leírásban részletezik.

#### 1. részfeladat (I. mérföldkő)

Határidő:

- **Szerződéskötéstől számított 212. napig.**

Cél:

- Részletes követelményspecifikáció elkészítése.

Tevékenységek:

- Részletes követelményspecifikáció elkészítése az előzetes rendszertervet, a megváltozott szakmai igényeket, projekt követelményeket, jogszabályokat figyelembe véve, Megrendelő által megadott EA (Enterprise Architect) sablon alapján.





## ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Átadandó (produktumok):

- Részletes követelményspecifikáció modell fájl (EA formátumban);
- Részletes követelményspecifikáció kigenerált docx formátumban.

### 2. részfeladat (II. mérföldkő)

Határidő:

- **Szerződéskötéstől számított 334. napig.**

Cél:

- Végleges rendszerterv elkészítése.

Tevékenységek:

- Végleges SzT rendszerterv elkészítése a részletes követelményspecifikáció és az előzetes rendszertervet alapul véve, Megrendelő által megadott EA (Enterprise Architect) sablon alapján;
- **A SZM, EÜR, és KMR rendszerek integrációs lehetőségeinek vizsgálata rendszertervben való szerepeltetése.**

Átadandó (produktumok):

- Végleges rendszerterv modell fájl (EA formátumban);
- Végleges rendszerterv kigenerált docx formátumban.

### Eredménytermékek (produktumok):

- EA modell fájl (részletes követelményspecifikáció, rendszerterv);
- Részletes követelményspecifikáció;
- Rendszerterv.

A részfeladatok Megrendelő általi elfogadásának feltétele, hogy a teljesítésbe bevont szakértő(k) írásos beszámolót csatoljon (csatoljanak) a Megrendelő által megadott sablon alapján, amely tartalmazza az elvégzett tevékenység leírását is."

3. A Vállalkozási szerződés 3.2 pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a jelen szerződésmódosítással érintett szakaszokat a **dőlt és vastagított betűvel** szedett szövegrészek tartalmazzák):





## ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

„3.2 **A teljesítés határideje:** jelen szerződésben megjelölt feladatok teljesítésének véghatárideje a szerződéskötéstől számított **334.** nap. Felek rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridőn belül részteljesítési határidőket határoznak meg, az alábbiak szerint:

1. részteljesítés (I. mérföldkő)

**Határidő: a szerződéskötéstől számított 212. napig.**

2. részteljesítés, egyben végteljesítés (II. mérföldkő)

**Határidő: Szerződéskötéstől számított 334. napig.**

4. A Vállalkozási szerződés 6.1 és 6.4 pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a jelen szerződésmódosítással érintett szakaszokat a **dőlt és vastagított betűvel** szedett szövegrészek tartalmazzák):

6.1 Vállalkozót a fentiekben megjelölt feladatai szerződésszerű teljesítését követően az előzményben hivatkozott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megadott vállalási ára alapján mindösszesen nettó **17.340.000 Ft + ÁFA** vagyis bruttó **22.021.800 Ft** összegű vállalkozási díj illeti meg.

6.4 Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján egy darab részszámla és egy darab végszámla kiállítására jogosult a 6.1 pont szerinti összegben az alábbiak szerint:

<b><u>Pénzügyi ütem</u></b>	<b><u>Számla összege</u></b>
1. részszámla: az 1. részteljesítés (I. mérföldkő) szerinti feladatok teljesítését követően	<b>6.936.000 Ft + ÁFA,</b> azaz bruttó <b>8.808.720 Ft</b> (a vállalási ár 40%-a)
Végszámla: a 2. részteljesítés (II. mérföldkő) szerinti feladatok teljesítését követően	<b>10.404.000 Ft + ÁFA,</b> azaz bruttó <b>13.213.080 Ft</b> (a vállalási ár 60%-a)
Mindösszesen (bruttó vállalkozási díj):	<b>22.021.800 Ft</b>
azaz <b>Huszonkétmillió-huszonegyezer-nyolcszáz</b> forint	







## ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

2. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen szerződésmódosítás készült 5 példányban, amelyből 4 példány a Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.

Budapest,

Országos Közegészségügyi Intézet	Vállalkozó
<p>Aláírás:</p> <p>..... Képviseli: Dr. Surján Orsolya főigazgató</p> <p>P.H.</p> <p>Megrendelő</p> <p>Budapest, 2017. 10. 30.</p>	<p>Aláírás:</p> <p>..... Képviseli: Váradi Imre László ügyvezető</p> <p>P.H.</p> <p>Vállalkozó</p> <p>Budapest, 2017. ...10..... hó 30 napján</p>
<p>Pénzügyi ellenjegyző:</p> <p>..... Maróti Szilvia gazdasági igazgató</p> <p>Budapest, 2017. 10. 30.</p>	<p>Projekt pénzügyi ellenjegyzés:</p> <p>..... Rácz Szilvia pénzügyi vezető</p> <p>Budapest, 2017. 10. 30.</p>

Melléklet:

- a Felek között 2017. március hónap 31. napján kötött, PI- PI-3139-1/2017 iktatószámú, ESZ/2017/4 nyilvántartási számú Vállalkozási szerződés

